

DISPOZIȚIA NR.143. Din 09. 06. 2020

Privind constituirea Comisiei de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării „LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII LA REMIZA SVSU ULCANI” în sat ULCANI , comuna DEALU Județul Harghita

Primarul Comunei Dealu ,

Văzând Contractul de lucrări nr. 4357 din 13.11.2017 pentru execuție a lucrării: ” LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII LA REMIZA SVSU ULCANI ” în sat ULCANI , comuna DEALU Județul Harghita , încheiat între beneficiarul Comuna Dealu și S.C.Gerrobert -Cons SRL , și Autorizația de construcție nr.11. din 06.11. 2017. eliberat de către Primăria Comunei Dealu, pentru lucrare,

Adresa executantului nr. 6112 .Din 02.06.2020, - cerere pentru convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrării,

Anunțul nr. 6113 din 03.06. 2020, către ISC Harghita , privind terminarea lucrării, și Adresa nr. 6115 din 03.06.2020, prin care s-a solicitat desemnarea reprezentantului ISC Harghita, pentru a participa în comisia de recepție, și la care *nu s-a primit răspuns privind desemnarea reprezentantului,*

În conformitate cu prevederile Hg. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții, și instalații aferente acestora, modificat conform Hotărârii Guvernului nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, art.7.- 12 din Regulament privind recepția lucrărilor, și ale art. 37. din legea nr. 50/1991 actualizată, privind autorizarea în domeniul construcțiilor,

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit.c, art. 196. alin.(1).lit. b, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, privind codul administrativ,

DISPUN:

Art.1. Se constituie Comisia de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării „ LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII LA REMIZA SVSU ULCANI ” COMUNA DEALU Județul Harghita, în următoarea componență :

Președinte: - Gergely Laszlo - viceprimar,

Membrii:

- Kovacs Arpad - administrator public
- Duțu Edit – șef birou financiar
- Pal Margit – secretar general com. Dealu
- Gergely Gyozo – responsabil cu urbanismul,
-Reprezentantul ISC Harghita

Invitați:

DI. Ing Balint Nicolae - proiectant.

Reprezentantul executantului S.C. Gerrobert - Cons SRL DI. Gergely Robert.

-Lucrările de secretariat se asigură de către DI. Benedek Petru Ștefan- inginer specialist

Art.2.Comisia se întrunește în data de 18. Iunie 2020 , orele 10, pentru efectuarea recepției la terminarea lucrării, în locația Sediul Primăriei Comunei DEALU, județul Harghita.

Art.3.Prezenta dispoziție se comunică membrilor comisiei, către S.C.Gerrobert - Cons SRL, ISC Harghita, și Instituția Prefectului Jud.Harghita.


Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează comisia constituită.

Primar
Balint Elemer Imre



Dealu, la data de 09. 06. 2020.

Comntrasemnează
Secretar general com. Dealu
Pal Margit



CĂTRE,

PRIMĂRIA COMUNEI DEALU,

În atenția:

Domnului Primar Bălint Imre-Elemér,

Referitor: Contract de lucrări nr. 4357/13.11.2017 "LUCRARI DE CONSTRUCTII LA REMIZA PSI ULCANI" în sat Ulcani, comuna Dealu, județul Harghita.

Stimate Domnule Primar,

Prin prezenta vă informăm că am finalizat lucrările de execuție la contractul sus menționat.

Vă rugăm cu respect să convocați comisia de recepție pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

Data: 02.06.2020.

Cu stimă,

SC. Gerrobert-Cons SRL.



COMUNA DEALU
Județul Harghita
Nr. inreg.: 6113/03.06.2020

Către

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII
HARGHITA

Subsemnatul **BÁLINT ELEMÉR-IMRE** primarul comunei Dealu din
județul Harghita comuna

Dealu poștal 537080 strada Principală nr. 601 telefon 0266-225106 e-mail
comdealu@yahoo.com titular al

Autorizației de construire/desființare nr. 11 din 06.11.2017 eliberat de comuna Dealu emisă
pentru

executarea lucrărilor de construcții privind construire

Lucrari de constructii la remiza SVSU Ulceni

În valoare **C+M 367.281,00 lei + TVA**

Aduc la cunoștință

Că la data de 01.06.2020 au fost terminate lucrările de construcții autorizare la imobilul
situat în

județul Harghita comuna Dealu, sat Ulceni nr 20/A

Data: 03.06.2020

Semnătura

Primar

L.S.



ROMANIA
Comuna Dealu
Dealu nr. 601
C.P: 537080
Tel/Fax: 0266-225106
e-mail: comdealu@yahoo.com
Nr.inreg. 6114 /03.06.2020

**SOLICITARE ADEVERINȚĂ DE CONFIRMARE
A PLĂȚII COTELOR 0,1% ȘI 0,5%**

Către I.S.C. -Inspectoratul Regional în construcții Centru
Inspectoratul Județean în construcții Harghita

Subsemnatul / Societatea (investitor) COMUNA DEALU cu domiciliul în comuna DEALU satul DEALU cod postal 537080 strada Principală nr. 601 Județul HARGHITA solicit eliberarea unei adeverințe de confirmare a plății cotelor 0,1% și 0,5% pentru finalizarea lucrărilor de construire/desființare

Lucrari de constructii la remiza SVSU Ulcani

Autorizația de construire nr. 11 din 06.11.2017 eliberat de Primaria Comunei Dealu

Nr. anunț de începere a lucrării nr. 4505 data 20.11.2017

Nr. anunț de terminare a lucrării nr. 6112 data 02.06.2020

Recepția la terminarea lucrărilor va avea loc în data de 18.06.2020, orele 10

Telefon de contact 0266 225-106

Data 03.06.2020

Semnătura
Primar
Balint Elemer Imre



ROMÂNIA

Comuna Dealu

Dealu nr. 601

C.P: 537080

Tel/Fax: 0266-225106

e-mail: comdealu@yahoo.com

Nr. inreg. 6115 /03.06.2020

**SOLICITARE DE PARTICIPARE IN COMISIA DE
RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Către I.S.C. -Inspectoratul Regional în construcții Centru
Inspectoratul Județean în construcții Harghita

Subsemnatul / Societatea (investitor) **COMUNA DEALU** cu domiciliul în
comuna **DEALU** satul **DEALU** cod postal 537080 strada **PRINCIPALA**
nr. 601 Județul **HARGHITA**

Vă rog să desemneți un reprezentant al instituției dvs. pentru a participa în comisia de recepție
la terminarea lucrărilor pentru obiectivul

Lucrari de constructii la remiza SVSU Ulceni

Autorizația de construire nr. 11 din 2017 eliberat de **PRIMARIA COMUNEI DEALU**

Nr. anunț de începere a lucrării nr. 4505 data 20.11.2017

Nr. anunț de terminare a lucrării nr. 6112 data 02.06.2020

Recepția la terminarea lucrărilor va avea loc în data de 18.06.2020 orele 10

Telefon de contact 0266 225-106

Data 03.06.2020

Semnătura
Primar

Balint Elemer Imre

