

DISPOZIȚIA NR.150. Din 30. 06. 2020

Privind constituirea Comisiei de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT DEALU, Comuna DEALU Județul Harghita ”

Primarul Comunei Dealu ,

Văzând Contractul de lucrări nr. 5449. din 04.09.2017 pentru execuție a lucrării: MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT DEALU, comuna DEALU Județul Harghita ” încheiat între beneficiarul Comuna Dealu și S.C.MACOPS SRL , și **Autorizația de construire nr.10. din 16.10. 2017.** eliberat de către Primăria Comunei Dealu, pentru lucrare,

Adresa executantului nr. 196. din 29.05.2020, înregistrată la noi sub nr, 6111. din 29.05.2020, - cerere pentru convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrării,

Anunțul nr. 6122 din 19.06. 2020, către ISC Harghita , privind terminarea lucrării, și Adresa nr. 6124 din 19.06.2020, prin care s-a solicitat desemnarea reprezentantului ISC Harghita, pentru a participa în comisia de recepție, *la care nu s-a primit răspuns* , ,

În conformitate cu prevederile Hg. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții, și instalații aferente acestora, modificat conform Hotărârii Guvernului . nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, *art.7.- 12 din Regulament privind recepția lucrărilor, și ale art. 37. din legea nr. 50/1991 actualizată, privind autorizarea în domeniul construcțiilor,*

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit.c, art. 196. alin.(1).lit. b, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, privind codul administrativ,

DISPUN:

Art.1. (1) Se constituie Comisia de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării pentru lucrarea ” MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT DEALU, comuna DEALU Județul Harghita ” , în următoarea componență :

Președinte: - Gergely László - viceprimar,

Membrii:

- Kovács Árpád - administrator public
- Duțu Edit – șef birou financiar
- Pál Margit – secretar general com. Dealu
-Reprezentantul ISC Harghita

Invitați:

.....Reprezentantul proiectantului S.C. OMG CONSTRUCT PROIECT SRL IAȘI.

- DI.Bálint Antal - Reprezentantul executantului S.C. MACOPS SRL

(2) Lucrările de secretariat se asigură de către dirigintele de șantier **DI. Benedek Petru Ștefan** inginer specialist

Art.2. Comisia se întrunește la începutul lunii iulie 2020 , la o dată și oră prealabil stabilită de comun acord , pentru efectuarea recepției la terminarea lucrării, în locația Sediul Primăriei Comunei DEALU, județul Harghita.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică către membrii comisiei, și invitați :

- Reprezentantul proiectantului S.C. OMG CONSTRUCT PROIECT SRL IAȘI.
- DI.Bálint Antal - Reprezentantul executantului S.C. MACOPS SRL

precum și către:

- ISC Harghita,
- Instituția Prefectului Jud.Harghita.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încuviințează membrii comisiei constituite. Dealu, la data de 30.06. 2020.

Primar
Bálint Elemér Imre



Comtrasemnează
Secretar general com. Dealu
Pál Margit



PRIMĂRIA COMUNEI DEALU
Compartiment achiziții publice/
Administrator public
INTRARE Nr. 6111
Anul 2020 Luna 05 Zua 29

S.C. MACOPS S.R.L.
INTRARE nr. 196
IEȘIRE nr.
Zua 29 Luna 05 Anul 2020

Către

COMUNA DEALU, JUDEȚUL HARGHITA

Prin prezentă Vă comunicăm că, cu data de 29.05.2020 am terminat realizarea obiectivului de investiție:
„MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SAT DEALU, COMUNA DEALU, JUDEȚUL HARGHITA, nr. contract 5449/04.09.2018” și puteți convoca comisia pentru recepționarea lucrărilor.

Odorheiu Secuiesc la data de 29.05.2020

Cu respect,

MACOPS S.R.L.
Sef santier
Máté Ottó



COMUNA DEALU
Județul Harghita
Nr. inreg.: 6122/19.06.2020

Către

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII
HARGHITA

Subsemnatul **BÁLINT ELEMÉR-IMRE** primarul comunei Dealu din
județul Harghita comuna

Dealu poștal 537080 strada **Principală** nr. 601 telefon **0266-225106** e-mail
comdealu@yahoo.com titular al

Autorizației de construire/desființare nr. 10 din 16.10.2017 eliberat de comuna Dealu emisă
pentru

executarea lucrărilor de construcții privind construire

**Modernizarea caminului cultural din sat Dealu, comuna Dealu, județul
Harghita**

În valoare C+M 1.296.890,49 lei + TVA

Aduc la cunoștință

Că la data de 29.05.2020 au fost terminate lucrările de construcții autorizare la imobilul
situat în

județul Harghita comuna Dealu, sat Dealu nr 130, cartea funciara nr 50943

Data: 19.06.2020

Semnătura

Primar

L.S.



ROMÂNIA

Comuna Dealu

Dealu nr. 601

C.P: 537080

Tel/Fax: 0266-225106

e-mail: comdealu@yahoo.com

Nr. inreg. 6124 /19.06.2020

**SOLICITARE DE PARTICIPARE IN COMISIA DE
RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**Către I.S.C. -Inspectoratul Regional în construcții Centru
Inspectoratul Județean în construcții Harghita**

Subsemnatul / Societatea (investitor) **COMUNA DEALU** cu domiciliul în
comuna **DEALU** satul **DEALU** cod postal 537080 strada **PRINCIPALA**
nr. 601 Județul **HARGHITA**

Vă rog să desemneți un reprezentant al instituției dvs. pentru a participa în comisia de recepție
la terminarea lucrărilor pentru obiectivul

Modernizarea caminului cultural din sat Dealu, comuna Dealu, județul Harghita

Autorizația de construire nr. 10 din 16.10.2017 eliberat de **PRIMARIA COMUNEI DEALU**

Nr. anunț de începere a lucrării nr. 5502 data 24.10.2018

Nr. anunț de terminare a lucrării nr. 6111 data 29.05.2020

Recepția la terminarea lucrărilor va avea loc la începutul lunii iulie 2020, de comun acord
între UAT Dealu și ISC Harghita

Telefon de contact 0266 225-106

Data 19.06.2020

Semnătura
Primar
Balint Elemer Iure



ROMÂNIA

Comuna Dealu

Dealu nr. 601

C.P: 537080

Tel/Fax: 0266-225106

e-mail: comdealu@yahoo.com

Nr. inreg. 6123/19.06.2020

**SOLICITARE ADEVERINȚĂ DE CONFIRMARE
A PLĂȚII COTELOR 0,1% ȘI 0,5%**

Către I.S.C. -Inspectoratul Regional în construcții Centru
Inspectoratul Județean în construcții Harghita

Subsemnatul / Societatea (investitor) **COMUNA DEALU** cu domiciliul în comuna **DEALU** satul **DEALU** cod postal 537080 strada **Principală nr. 601** Județul **HARGHITA** solicit eliberarea unei adeverințe de confirmare a plății cotelor 0,1% și 0,5% pentru finalizarea lucrărilor de construire/desființare

Modernizarea caminului cultural din sat Dealu, comuna Dealu, judetul Harghita

Autorizația de construire nr. **10** din **16.10.2017** eliberat de Primăria Comunei Dealu

Nr. anunț de începere a lucrării nr. 5502 data 24.10.2018

Nr. anunț de terminare a lucrării nr. 6111 data 29.05.2020

Recepția la terminarea lucrărilor va avea loc la începutul lunii iulie 2020, de comun acord între UAT Dealu și ISC Harghita

Telefon de contact 0266 225-106

Data 19.06.2020

Semnătura

Primar

Balint Elemer Imre



PRIMĂRIA COMUNEI DEALU
Compartiment achiziția publică
Administrator public

Stemă: NRARE
Anul: 2020 Luna: 06 Zile: 25
Nr. 6122
Adresa: teritoriale

ROMÂNIA
Comuna/Orașul/Municipiul/Sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

ANEXA nr. 43
Model 2009 ITL 06S

Codul de identificare fiscală:
Adresa/Cont IBAN/tel./fax/e-mail

Nr. 20

DECLARAȚIA privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire

Subsemnatul reprezentant al beneficiarului cu domiciliul fiscal sediul în ROMANIA (COMUNA DEALU
județul HARGHITA codul poștal 537080, municipiul/orașul/comuna DEALU
satul/sectorul DEALU str. PRINCIPALA nr. 601, bl. -, sc. -, et. -, scap. -
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria nr. C.I.F.^{*)} tel. fax
e-mail în calitate de beneficiar al autorizației de construire
10 / 16.10.2017 emisă de către primarul municipiului/orașului/comunei/sectorului DEALU
având stabilită obligația de a executa integral lucrările autorizate, inclusiv instalațiile aferente acestora până la data de
31.07.2020 declar că valoarea reală a lucrărilor este de: 1.335.066,81 lei. C + M fără TVA

FIȘA DE CALCUL privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizației de construire

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Valori
1	Valoarea lucrărilor declarată de solicitant la emiterea autorizației de construire, înscrisă în aceasta a. În cazul în care valoarea din rd. 7 este determinată în funcție de valoarea înscrisă la rd. 3	- lei	1.296.890,49
2	Taxa încasată la eliberarea autorizației de construire determinată în funcție de valoarea înscrisă la rd. 3 respectiv: valoarea rd. 3 x 1% =	- lei	7.781,34
3	Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant, la terminarea acestora b. În cazul în care valoarea din rd. 7 negativă, taxa datorată se determină în funcție de valoarea înscrisă la rd. 6, respectiv: valoarea rd. 6 x 1%	- lei	1.335.066,81
4	Suprafața construită desfășurată a clădirii ^{**)}	- m ²	
5	Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit anexei nr. 1 c. Pentru clădirile cu destinația de locuință și anexele gospodărești, taxa se reduce cu 50%;	- lei/m ²	
6	Valoarea impozabilă a clădirii (rd. 4 x rd. 5)	- lei/m ²	
7	Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 =	- lei	
8	Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 = d. În cazul în care prin autorizația de construire s-a autorizat executarea de lucrări la o clădire existentă, iar în urma acestora, suprafața construită nu s-a modificat, regularizarea taxei se face numai în funcție de valoarea înscrisă la rd. 3	- lei	
9	Taxa datorată de solicitantul - contribuabil ca efect al stabilirii valorii impozabile/reale a clădirii	- lei	
9	Diferența de încasat de la solicitantul-contribuabil ca efect al regularizării	- lei	

Data
24.06.2020

Semnătura și ștampila

ROMÂNIA
COMUNA
DEALU
JUDEȚUL HARGHITA

*) Se va completa codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz, etc.)
)** În cazul în care valoarea reală a lucrărilor este negativă, taxa datorată se determină în funcție de valoarea înscrisă la rd. 6, respectiv: valoarea rd. 6 x 1%