

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA DEALU
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR.86. din 8. Martie 2021,
Privind constituirea Comisiei de recepție în vederea efectuării recepției finale a lucrării
„DEZVOLTAREA MARKETINGULUI TURISTIC ÎN COM. DEALU ”

Primarul Comunei Dealu ,

Văzând: **CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI NR. 3994** din 16.10.2012 cu S.C. MACOPS SRL cu sediul în Odorheiu Secuiesc str.Bisericii nr. 13, jud.HARGHITA, având ca obiect Execuția lucrărilor **„DEZVOLTAREA MARKETINGULUI TURISTIC ÎN COM. DEALU ”**, și **SOLICITAREA NR. 59.** din 23. 02.2021 al ING SERVICE SRL privind recepția finală a lucrării, înregistrat la UAT Dealu sub nr.**5818 /23.02.2021,**

Autorizația de construire nr. 11 /16.10.2012, privind lucrarea,

Referatul proprietarului/ utilizatorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcției, pe perioada de garanție nr.5818. din 23.02.2021 , și cartea tehnică a construcției completată;

În conformitate cu prevederile CAPITOLULUI III .titlul **„Recepția finală** , Art. 24, Art. 25. și următoarele din Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului . Nr. 343 din 18. mai 2017, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, și ale art. 37. din legea nr. 50/1991 actualizată, privind autorizarea în domeniul construcțiilor,

În temeiul prevederilor art. 155. alin. (2) lit.c), art. 196. alin.(1).lit. b), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57. din 3. iulie 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1.Cu data prezentei, se constituie Comisia în vederea efectuării recepției finale a lucrării de construcție **„DEZVOLTAREA MARKETINGULUI TURISTIC ÎN COM. DEALU ”** în următoarea componență :

Președinte: - Bálint Szilárd - viceprimar,

Membrii:

- Kovacs Arpad - administrator public
- Pal Margit - secretar
- Duțu Edit - Șef Birou Financiar
- Gergely Győző- consilier- resp. cu urbanism din cadrul primăriei.

Lucrările de secretariat se asigură de către Dl. Ing. Spec. Benedek Petru -Ștefan- diriginte de șantier.

Invitați: Dl. Balint Anton - Reprezentantul S.C. MACOPS SRL - executant,
REPREZENTANTUL S.C. Contur SRL - Proiectant

Art.2. Comisia se întrunește în data de **20. Martie 2021, orele 10,** pentru efectuarea recepției finale, în locația Sediul Primăriei Comunei DEALU, județul Harghita.

Art. 3. Prezenta dispoziție se comunică către:

- membrii comisiei,
- reprezentantului S.C. ING SERVICE SRL SRL- Dl.Pupp Andras,
- Dl. Ing. Benedek Petru ,
- S.C. Contur SRL - Proiectant și
- Instituția Prefectului Jud.Harghita.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încuviințează comisia constituită.

Dealu, la data de 08.03.2021.

Primar
Balint Elemer Imre



Contrasemnează
Secretar general : Pal Margit



Nr.59/23.02.2021



Către

Comuna Dealu

Prin prezenta, Vă rugăm să convocați comisia pentru recepția finală privind lucrarea "Dezvoltarea marketingului turistic in com. Dealu" jud. Harghita executată în cadrul contractului Nr.3994/16.10.2012.

Odorheiu Secuiesc la data de 23.02.2021.

Cu respect,

Administrator,

Bálint Anton



Comuna Dealu
Dealu nr 601
C.P: 537080
Tel/Fax: 0266-225106
e-mail: comdealu@yahoo.com
Nr. inreg.:5818 / 23.02.2021/

REFERATUL BENEFICIARULUI PRIVIND COMPORTAREA CONSTRUCȚIILOR PE PERIOADA DE GARANȚIE

privind lucrarea

„Dezvoltarea marketingului turistic in comuna Dealu”, executată in cadrul contractului nr. 3994 din 16.10.2012, incheiat intre autoritatea contractantă **COMUNA DEALU** și operatorul economic **SC MACOPS SRL**, cu sediul in localitatea Odorheiu-Secuiesc, str. str. Bisericii nr.13 pentru lucrarile de „ **Dezvoltarea marketingului turistic in comuna Dealu**”.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. 11 din 2012, eliberată de Comuna Dealu, la data de 16.10.2012, cu valabilitate până la 16.10.2014.

BÁLINT ELEMÉR IMRE in calitate de reprezentant legal al Comunei Dealu, prin prezentul referat declar ca lucrarile de construire efectuate la adresa sus mentionata s-au comportat corespunzator. Nu s-au prezentat vicii, iar dupa examinarea vizuala nu s-au constatat degradari, exfolieri, surpari, tasari sau cedari locale.

Fata de cele aratate mai sus propun efectuarea si admiterea receptiei.

Dealu, la data de23.02.2021,

Semnatura

Primar

BÁLINT ELEMÉR IMRE



ROMÂNIA

JUDEȚUL HARGHITA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
 ORAȘULUI DEALU
 COMUNEI

Primar
 Nr.4009 din 16.10.12

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE

Nr. 11 din 16.10.12

Urmare a cererii adresate de ⁽¹⁾ COMUNA DEALU, REPREZENTAT PRIN BĂLINT ELEMÉR IMRE - PRIMAR

domiciliul ⁽²⁾ _____ municipiul _____
 cu _____ in județul HARGHITA orașul _____ DEALU
 sediul _____ comuna _____
 satul DEALU sectorul _____ cod poștal 537080
 strada _____ nr. 601 bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____
 telefon/fax 0266-225106 e-mail comdealu@yahoo.com
 înregistrata la nr. _____ din 16.10.2012,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, se

AUTORIZEAZĂ:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE pentru:
⁽³⁾ LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ÎN CADRUL PROIECTULUI " DEZVOLTAREA MARKETINGULUI
 TURISTIC ÎN
 COMUNA DEALU: ACTIUNEA NR. 1: CENTRU LOCAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ

-pe imobilul – teren și/sau construcții situat în județul HARGHITA

municipiul _____
 orașul DEALU satul DEALU sectorul _____
 comuna _____
 cod poștal 537080 strada _____ nr. 383 bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____
 Cartea funciară ⁽⁴⁾ C.F. NR. 50249 DEALU
 Fișa bunului imobil
 sau nr. cadastral

- lucrări în valoare ⁽⁵⁾ de 300.364,44 .

- în baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) / desființare (PAD) nr ⁽⁶⁾:
951/2011 elaborat de SC KONTUR SRL cu sediul în județul HARGHITA
 municipiul / orașul / comuna MIERCUREA-CIUC sectorul / satul _____
 cod poștal _____ strada KOSSUTH LAJOS nr. 26/B bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____,

respectiv de ALBERT HOMONNAI MARTON- arhitect cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PAC / PAD – VIZATĂ SPRE NESCHIMBARE – ÎMPREUNĂ CU AVIZELE ȘI ACORDURILE OBTINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAȚIE.

Nerespectarea întocmai a documentației – vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) – constituie infracțiune sau contravenție după caz – în temeiul prevederilor art. 24 alin.(1), respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

Orice alte lucrări sunt interzise. Modificarea PAC / PAD ulterior emiterii autorizației constituie o încălcare a obligațiilor prevăzute la art. 20 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată și poate atrage răspunderea disciplinară a arhitectului.

B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAȚIEI este de 12 luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

C. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR este de 12 luni/zile calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

1. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul model F.17) la autoritatea administrației publice locale emitente a autorizației.

2. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul model F.18) la Inspectoratul în Construcții al județului/mun. București, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

3. Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul model F.19) la Inspectoratul în Construcții al județului/mun. București, odată cu convocarea comisiei de recepție.

4. Să păstreze pe șantier – în perfectă stare – autorizația de construire și documentația vizată spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.

5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadrame de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național.

6. Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale.

7. Să transporte la _____ materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții.

8. Să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de _____ zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

9. La începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil „Panoul de identificare a investiției” (vezi anexa Nr. 8 la Normele metodologice).

10. La finalizarea execuției lucrărilor, să monteze „Plăcuța de identificare a investiției”.

11. În situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

12. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției.

13. Toate construcțiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).


14. Să solicite „Autorizația de securitate la incendiu” după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut avizul de securitate la incendiu.

PRIMAR,

(numele și prenumele,
semnătura)

BALINT ELENER INRE

L.S.



SECRETAR,



(numele și prenumele,
semnătura)

PAL MARGIT

ARHITECT ȘEF *),

(numele și prenumele,
semnătura)

GERGELY GYÖRÖ



s.c. expert **BENKE** s.r.l.

**PROIECTARE, VERIFICARE ȘI EXPERTIZARE TEHNICĂ
ÎN CONSTRUCȚII, PROTEJARE MONUMENTE ISTORICE**

C.U.I. 15328910; J 26-369-2003

Tel/Fax: 00 40 265 265202; mobil +40 0744528600

Cont: BRD Mureș RO19BRDE270SV05150712700

Trezorerie RO32TREZ4765069XXX001740

E-mail: benke@rdslink.ro
benke.stefi@gmail.com



URS CERTIFICATE NO. 31113

ing. BENKE ISTVÁN

expert tehnic atestat

Piața Trandafirilor 27-29 ap.16

540051 Tg. Mureș

REFERAT

nr. 114/07.2010 din registru

privind verificarea de calitate la cerința A1-A3 a proiectului : CENTRU LOCAL DE INFORMARE
ȘI PROMOVARE TURISTICĂ DEALU - str. Principală nr. 383 județul Harghita
. proiect nr .951../2010 faza D.T. ce face obiectul contractului

1. Date de identificare:

- proiectant general: SC KONTUR SRL Miercurea Ciuc
- proiectant de specialitate: ing. PÁLFI ELÖD arh. ALBERT HOMONNAI MARTIN
- beneficiar: COMUNA DEALU

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcțiilor ansamblului:

-Construcția: casă de locuit:

- fundații din zidărie de piatră
- pereți structurali subsol din zidărie de piatră
- suprastuctură pereți din bărne de lemn
- planșeu peste parter din lemn
- șarpantă din lemn cu învelitoare șindrilă

- Tema de proiectare: I

3. Avize

- Certificat de urbanism nr.: ..16/06.07.2010. emis de PRIMĂRIA COMUNEI DEALU
- Avize obținute: nr. emis de
- Autorizația de construire nr.:emis de:
- Raportul expertizei tehnice /la proiectele de punere în siguranță la acțiunea seismilor, reabilitare termică, extinderi, modernizări, etc./
- Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate.
- Planșele desenate în care în care se fundamentează soluția propusă
- Alte documente


4. Concluzii asupra verificării

a) În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului

Am primit 3 exemplare
Investitor

Am predat 3 exemplare
Verificator tehnic atestat:
ing. ISTVÁN BENKE

Planșele ștampilate: conform borderou arhitectură și rezistență





SOCIETATE COMERCIALA DE PROIECTARE IN CONSTRUCTII ... SOCIETATE COMERCIALA DE PROIECTARE IN C

Nr.Proiect 951/2011- P.Th.+D.E.



I.S.C. - D.R.C. Centru
C.01.C.I.A.
HARGHITA



PROGRAM

pentru controlul calității lucrărilor
DEZVOLTAREA MARKETINGULUI TURISTIC IN COMUNA DEALU: ACTIUNEA NR.1.
CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA
Comuna DEALU

Nr. crt.	Ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuiesc întocmite documente scrise	Documentul scris care se încheie :	Cine întocmește și semnează :	Nr. și data actului încheiat
	Constructii			
1.	Verificarea cotelor de adâncime si a naturii terenului la fundatii noi si a subzidiilor	P.V.F.D.	E, B, P, I, G.	F.D. <i>Ja</i>
2.	Recepționarea materialelor de construcții sosite în depozit	P.V.	E	
3.	Calitatea materialelor livrate	Certificat	E	
4.	Verificarea armării centurii la cota inferioară – 0,50m	P.V.L.A. + <i>PR</i>	E, B, P, I	
5.	Verificarea executarii refacerii sarpantei	P.V.	E, B, P	
6.	Recepția finală a structurii de rezistență	P.V.F.D.	E, B, P, I	F.D.
7.	Închideri goluri - uși ferestre inclusiv calitatea materialelor	P.V.R. certificat	E, B, P	
8.	Finisaje interioare, exterioare inclusiv materiale	P.V.R. certificat	E, B, P	
9.	Invelitoare acoperis	P.V.R. certificat	E, B, P	
10.	Recepția finală a construcției	P.V.R. certificat	E, B, P, I, A	

BENEFICIAR
ROMANIA-M.D.R.T.-I.S.C.
BENEDEK PETRU ȘTEFAN
DIRIGINT DE SANTIER
AUT. NR. 1001/17.03.2007, J0023724
DOMENII/SUBDOMENII
2.4; 3.2; 6.1; 6.3; 8.2

PROIECTANT
KONTUR
S.R.L. - K.T.
Str. Csik 201e/03

EXECUTANT



PROGRAM

pentru controlul calitatii lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in cladiri,
 aferent proiectului nr. : 951/9/2009
 lucrarea " CENTRU LOCAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ" – Dealu, jud.Harghita

, în calitate de beneficiar
ing. Balogh Levente, SC KENTAUR SRL, în calitate de proiectant
, în calitate de constructor,

In conformitate cu legile si normativele tehnice în vigoare stabilesc în comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrărilor:

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează se verifică sau se receptionează calitativ si pentru care trebuiesc întocmite documente scrise	Documentul scris care se încheie: PVLA p.v. de lucrări ascunse PV pr.verbal	Cine întocmeste I IJC - HR B Beneficiar E Executant P Proiectant
0.	1.	2.	3
1.	Proces verbal de predare primire al amplasamentului si a bornelor de reper	PV	B+E+P
2.	Proces verbal de trasare a lucrărilor	PV	B+E+P
3.	Proces verbal de predare-primire al frontului de lucru	PV	B+E
4.	Proces verbal de verificare a cotei radieturii conductei	PVLA	B+E
5.	Proces verbal de verificare a izolatiei anticorozive conform I-14-76 si STAS 7335/3-86 (numai la cond.metalice)	PV	B+E
6.	Proces verbal de verificare a compactării umpluturilor	PV	B+E
7.	Proces verbal de verificare a etanseității conductelor	PV FD	B+E+P+I
8.	Proces verbal de receptie	PV	B+E+P

- Notă :** 1.Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum 10 zile inaintea datei la care urmează a se face verificarea.
 2.Un exemplar din prezentul program si din fiecare proces verbal se vor anexa la cartea constructiei.

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

EXECUTANT,

ROMÂNIA-M.D.R.T.
BENEDEK PETRU
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00017487; 00023729
 DOMENII/SUBDOMENII
 2.4; 3.2; 6.1; 6.1.1; 8.2



PROGRAM DE CONTROL
 pentru controlul calitatii lucrărilor de instalatii electrice

Denumirea lucrării: CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA
 Localitatea: COMUNA DEALU, STR. PRINCIPALA NR. 383, JUD. HARGHITA
 PROIECTANT GENERAL: S.C. KONTUR S.R.L. MIERCUREA CIUC
 reprezentat prin sef proiect : ARH. ALBERT HOMONNAI MARTON
 PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. REMONDA SRL MIERCUREA CIUC
 reprezentat prin proiectant: ING. MIKLOS GABOR
 BENEFICIAR: COMUNA DEALU
 reprezentat prin:
 EXECUTANT:
 reprezentat prin :



În conformitate cu Legea nr. 10/1995, Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995, Ordinul MLPAT nr. 1/IS/1992,
 Regulamentul privind controlul de stat al calitatii în constructii aprobat prin HGR nr. 272/1994 si normele tehnice
 în vigoare se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrărilor:

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează si se verifică sau se receptionează calitativ si pentru care se întocmesc documente scrise	Documente scrise care se întocmesc PV=Proces verbal PVR=Proces verbal de receptie calitativă PVLA=Proces verbal de lucrări ascunse	Participanti: B-beneficiar P-proiectant E-executant I-Inspectia în constructii	Semnătura
0	1	2	3	4
1	Predarea frontului de lucru pentru instalatii, verificarea golurilor si niselor în pereti	PV	B+E	
2	Verificarea scriptică si vizuală si după caz prin măsurători de sondaj a materialelor, aparatelor echipamentelor si utilajelor electrice, conform C56-02, caiet I, art. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7	PV	B+E	
3	Verificarea circuitelor electrice (trasee, sectiuni, marcări, legături), conform C56-02, caiet I, art. 3.1, 3.2, 3.3	PV	B+E	
4	Verificarea prin măsurători a continuității si a rezistenței de izolatie a conductoarelor, cf. PE116	PV	B+E	
5	Verif inst. prin legare la pământ si la nul, si a instalatiei de paratrăsnet cf. C56-02, caiet I, art. 3.8 (Fază determinantă)	PV Buletin de verificare a prizei de pamant	B+E+P+I	
6	Receptia preliminară constând din verificarea scriptică si fizică generală, privind toate conditiile de aspect si calitate ale executiei, se vor efectua probe de functionare, cf. C56-02, caiet I, art. 3.11	PVR PVLA	B+E	

NOTA :

Trecerea la executie se va face numai după însusirea si semnarea de către executant si investitor (utilizator) a prezentului program de control.

Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2.

Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru aplicarea în minimum 10 zile înainte datei la care urmează să se facă verificarea.

La receptia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea constructiei.

INVESTITOR/UTILIZATOR
 ROMANIA-M.D.R.T. S.C.
BENEDEK PETRU STEFAN
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00645877/023724
 DOMENIU SUBDOMENIU
 2.4; 3.2; 3.0; 3.1; 3.3

PROIECTANT

Keceloi

EXECUTANT





P. F.A. VERESS E EDIT & S.C. AQUAMED SRL
 MIERCUREA CIUC, Aleea Ciocârliei nr. 1 ap. 15
 CIF. F19/18/98, CUI. 20194181, tel. 0745523367

Pr. nr. 951/ 24 /2011/ Faza P.TI+DE
 DEZVOLTAREA MARKETINGULUI TURISTIC
 IN COMUNA DEALU
 ACTIUNEA NR.1 CENTRU LOCAL DE
 INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA
 BENEFICIAR: COMUNA DEALU

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

La lucrarea : DEZVOLTAREA MARKETINGULUI TURISTIC IN COMUNA
 DEALU:ACTIUNEA NR.1 CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI
 PROMOVARE TURISTICA.....

Investitor /Utilizatori. COMUNA DEALU JUD HARGHITA.....
 reprezentat prin

Proiectant. specialitate :S.C AQUAMED SRL. M-CIUC reprezentat prin.....
 ing. Sala Jozsef


Executant

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, Ordinul
 MLPAT NR. 31/N/1995, Ordinul MLPAT nr. 1/IS/1992, Regulamentul privind
 controlul de stat al calității în constructii aprobat prin H.G.R. 272/1994 si
 normativele specifice în vigoare se stabileste de comun acord prezentul program
 pentru controlul calității :

Nr.crt.	Operatii ce se controlează, se verifică sau se receptionează calitativ si pentru care se întocmesc documente scrise	Documentul scris care se încheie: PVLA -Proces verbal de lucrări ascunse PVR = proces verbal de receptie calitativă PV = Proces verbal	Cine întocmeste IJC=INS.JUD CONSTRUCTII I =Beneficiar U=Utilizator E =Executant P=Proiectant	Număr ul si data actului
0	1	2	3	4
1	Inceperea executiei de montaj conducte si armături se admite dacă:	PV	I/U+E+P	
2	Trasarea lucrărilor s-a făcut pe baza planului întocmit de proiectant	PV	I/U+E+P	
3	Predarea primirea frontului de lucru Se va întocmi fisa de măsurători	PV	I/U+E	
4	Calitatea materialelor si utilajelor puse în operă pe măsura montării	Certificat de calitate	E	
5	Calitatea executiei tuturor operatiunilor care devin ascunse	PVLA	I/U+E	
6	Controlul vizual al sudurilor .Se	PV	E	

P. F.A. VERESS E EDIT & S.C. AQUAMED SRL
 MIERCUREA CIUC, Aleea Ciocârliei nr. 1 ap. 15
 CIF. F19/18/98, CUI. 20194181, tel. 0745523367

INSPECTORATUL IN
 CONSTRUCȚII HARGHITA
 Pr. nr. 951/ 24 /2011/ Faza P. HARGHITA
 DEZVOLTAREA MARKETINGULUI TURISTIC
 IN COMUNA DEALU
 ACTIUNEA NR.1 CENTRU LOCAL DE
 INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA
 BENEFICIAR: COMUNA DEALU



PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

La lucrarea : DEZVOLTAREA MARKETINGULUI TURISTIC IN COMUNA
 DEALU:ACTIUNEA NR.1 CENTRU LOCAL DE INFORMARE SI
 PROMOVARE TURISTICA.....

Investitor /Utilizatori. COMUNA DEALU JUD HARGHITA.....

reprezentat prin

Proiectant. specialitate :S.C AQUAMED SRL. M-CIUC reprezentat prin.....

ing. Sala Jozsef

Executant

.....reprezentat prin

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, Ordinul
 MLPAT NR. 31/N/1995, Ordinul MLPAT nr. 1/IS/1992, Regulamentul privind
 controlul de stat al calității în constructii aprobat prin H.G.R. 272/1994 si
 normativele specifice în vigoare se stabileste de comun acord prezentul program
 pentru controlul calității :

Nr.crt.	Operatii ce se controlează, se verifică sau se receptionează calitativ si pentru care se întocmesc documente scrise	Documentul scris care se încheie: PVLA=Proces verbal de lucrări ascunse PVR = proces verbal de receptie calitativă PV = Proces verbal	Cine intocmeste IJC=INS.JUD CONSTRUCTII I =Beneficiar U=Utilizator E =Executant P=Proiectant	Număr ul si data actului
0	1	2	3	4
1	Inceperea executiei de montaj conducte si armături se admite dacă:	PV	I/U+E+P	
2	Trasarea lucrărilor s-a făcut pe baza planului întocmit de proiectant	PV	I/U+E+P	
3	Predarea primirea frontului de lucru Se va întocmi fisa de măsurători	PV	I/U+E	
4	Calitatea materialelor si utilajelor puse în operă pe măsura montării	Certificat de calitate	E	
5	Calitatea executiei tuturor operatiunilor care devin ascunse	PVLA	I/U+E	
6	Controlul vizual al sudurilor .Se	PV	E	

	realizează pentru tevi cu Dn > 2". Se întocmeste jurnalul, sudurilor realizate.			
7	Evidenta sudurilor autorizati cu indicarea poansonului acestora.	PV	E	
8	Efectuarea curăţirii, spălării interioare conducte.	PV	E	
9	Probarea instalatiei (conducte, armături, corpuri de încălzire)	PV Faza determinată	IJC+E P	/
10	Proba de eficacitate a instalatiei corpurilor de încălzire.-reglajul instalatiei	PV	I/U+E	

NOTA :

Trecerea la executie se va face numai după însusirea si semnarea de către executant si investitor (utilizator) a programului.

Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2.

Executantul va anunta în scris ceilalti factor interesati pentru aplicarea în minimum 10zile înainte datei la care urmează..să se facă verificarea .

La receptia obiectului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Constructiei.

INVESTITOR/UTILIZATOR

PROIECTANT

EXECUTANT

SEPT.2011

