



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA DEALU
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 18. din 16. februarie 2024
privind numirea comisiei de receptie , în vederea efectuării recepției finale a lucrării de investiție
**„Modernizare rețea stradală în comuna Dealu, județul Harghita, Reabilitare parte carosabilă pe
strada Diafalva sat Dealu, comuna Dealu, județul Harghita”**

Primarul Comunei Dealu;

Având în vedere Adresa nr. 365/29.01. 2024, transmisă de executantul lucrării, înregistrat la Primăria comunei Dealu sub nr. 7409 din 29.01. 2024 referitor la terminarea lucrării „Modernizare rețea stradală în comuna Dealu, județul Harghita, Reabilitare parte carosabilă pe strada Diafalva sat Dealu, comuna Dealu, județul Harghita”

Contractul de lucrări nr. 5964 din 25.09.2019 , pentru lucrarea „Modernizare rețea stradală în comuna Dealu, județul Harghita, Reabilitare parte carosabilă pe strada Diafalva sat Dealu, comuna Dealu, județul Harghita” , încheiat între Comuna Dealu, în calitate de Beneficiar și S.C.ING SERVICE SRL -reprezentat de ing.Pupp Andras, - în calitate de Prestator, -contract încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

HCL al Comunei Dealu NR.9. DIN 22. IANUARIE 2019, *privind aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției* „Modernizare rețea stradală în comuna Dealu, județul Harghita , Reabilitare parte carosabilă pe strada Diafalva sat Dealu, comuna Dealu, județul Harghita”

În conformitate cu prevederile CAPITOLULUI III. titlul „Recepția finală , Art. 24, Art. 25. și următoarele din Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările ulterioare prin Hotărârea Guvernului . Nr. 343 din 18. mai 2017, și ale art. 37. din legea nr. 50/1991 actualizată, privind autorizarea în domeniul construcțiilor, și ale art. 37. din legea nr. 50/1991 privind autorizarea în domeniul construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 155. alin. (2) lit.c) ale art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ultimele modificări prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 127/2023,

DISPUNE :

Art.1.(1) Se numește comisia de receptie pentru lucrarea „Modernizare rețea stradală în comuna Dealu, județul Harghita, Reabilitare parte carosabilă pe strada Diafalva sat Dealu, comuna Dealu, județul Harghita” ,în următoarea componenta:

Presedinte - Balint Szilard - viceprimarul comunei,

Membrii - Kovacs Arpad - administrator public

- Duțu Edit - secretar general delegat

- Ing. Benedek Petru Ștefan – specialist

Invitati: ing.Pupp Andras - reprezentantul executantului S.C.ING SERVICE

Ing. Egyed Laszlo – reprezentatul proiectantului S.C.Total proiect SRL

Lucrările de secretariat se asigură de către Dl. ing. Benedek Petru – specialist

(2) Comisia de întrunește în data de 26.02. 2024 orele 14, 00 la sediul Primăriei Comunei Dealu pentru efectuarea recepției lucrărilor ” executate în baza Contractului de lucrări nr. 5964 din 25.09. 2019 ,

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează membrii comisiei.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general a comunei Dealu, în termenul prevăzut de lege, către:

- membrii comisiei,
- ing.Pupp Andras - reprezentantul executantului S.C.ING SERVICE
- Ing. Egyed Laszlo – reprezentatul proiectantului S.C.Total proiect SRL
- Instituția Prefectului Județului Harghita,

Dealu,la data de 16.02.2024.

Primar
Bálint Elemér Imre



Contrasemnează:
Secretar general delegat
Duțu Edit



365 / 2024. 01. 29.



Către

COMUNA DEALU

PRIMĂRIA COMUNEI DEALU		
Compartiment achiziții publice/ Administrator public		
INTRARE	Nr.	7409
Anul 2024	Luna 01	Ziua 29

Referitor la proiectul: „MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ÎN COMUNA DEALU REABILITARE PARTE CAROSABILĂ PE STRADA DIAFALVA SAT DEALU”

Contract nr. 5964/25.09.2019

Prin prezenta vă anunțăm că a expirat perioada de garanție la lucrare, „MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ÎN COMUNA DEALU REABILITARE PARTE CAROSABILĂ PE STRADA DIAFALVA SAT DEALU”. Vă rugăm să convocați comisia de recepție Finală a lucrărilor conform contractului nr. 5964/25.09.2019.


Odorheiu Secuiesc, 29.01.2024

Cu stima,
S.C. ING SERVICE S.R.L.
ing. Pupp András



INVESTITOR
COMUNA DEALU
JUD. HARGHITA

SE APROBĂ
PRIMAR
BÁLINT ELEMÉR-IMRE



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA
TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 6320 / 16.12.2020

1. Privind lucrarea „**MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ IN
COMUNA DEALU, REABILITARE PARTE CAROSABILĂ PE STRADA
DIAFALVA SAT DEALU județul HARGHITA**” executat în cadrul contractului nr. 5964
din 25.09.2019 încheiat între comuna DEALU și S.C. ING SERVICE S.R.L. din
municipiul Miercurea Ciuc pentru lucrările de „**MODERNIZARE REȚEA
STRADALĂ IN COMUNA DEALU, REABILITARE PARTE CAROSABILĂ PE
STRADA DIAFALVA SAT DEALU județul HARGHITA**” Imobilul care face obiectul
investiției se identifică după cum urmează:

-adresa administrativă: **intravilanul comunei Dealu Județul Harghita**
-nr. cadastral/nr. topografic:
-nr. carte funciară: **50962, 50944**

2. Lucrările au fost executate în baza autorizație de construire nr. 15 din 28.11.2019
eliberată de primăria comunei, Dealu județul Harghita eliberată la 28.11.2019 cu valabilitate
14.02.2022(24 luni)

3. Comisia de recepție numită prin Dispoziția nr. 268 din 2020 și-a desfășurat
activitate în perioada 16.12.2020

fiind format din :

	NUME	PRENUME	FUNCȚIA	CALITATEA
1.	KOVÁCS	ÁRPÁD	dministrador public	președinte
2.	PÁL	MARGIT	secretar	membru
3.	DUȚU	EDIT	șef birou financiar	membru
4.	BÁLINT	SZILÁRD	viceprimar	membru
5.	LUKÁCS	VILMOS	I.S.C.	membru
6.	GERGELY	GYŐZŐ	resp. cu urbanism	membru

4. Au mai participat la recepție

1.	EGYED	LÁSZLÓ	
2.	PUPP	ANDRÁS	proiectant antreprenor

5. Secretariatul a fost asigurat de **Benedek Petru Ștefan** diriginte de șantier autorizat în domeniile 1CR; 2.4; 3.2; 6.1; 8.1; 8.2 autorizații nr. 00017487/2010, 00023724/2011, 00026353/2012

6. Constatările comisiei de recepție :

6.1 capacități fizice realizate

îmbrăcăminte asfalt

km 0+000-1+620

6.2 nu au fost remediate aspecte consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces verbal

nu este cazul

6.3 nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în liste anexa nr. 2 la prezentul proces verbal

nu este cazul

6.4 lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 la prezentul proces verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

nu este cazul

6.5 valoare finală a lucrărilor este de **1.276.138,75 lei** la care se adaugă

TVA

6.6 perioada de garanție **36 luni**

6.7 alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei de recepție (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrarea nu respectă autorizația de construire, al Inspectoratul de Stat în Construcții-I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură, sau al inspectoratele județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției)

nu este cazul

7. In urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide

ADMITEREA RECEPȚIEI

8..Comisia de recepție motivează propunerea făcută
-executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile autorizației de construire, contractului și a documentației de execuție.










9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- respectarea cu strictețe a instrucțiunilor de întreținere și exploatare.
- urmărirea comportării în timp a construcției conform prevederilor legale (Normativul P 130/1999)
- monitorizarea comportării în timp a lucrărilor executate , iar eventualele defecte apărute vor fi remediate de constructor până la recepția finală.

10. Prezentul proces – verbal, conținând....3.... file și - anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 16.12.2020 în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni

nu este cazul

numele	SEMNĂTURI prenumele	semnătura
KOVÁCS	ÁRPÁD	
PÁL	MARGIT	
DUȚU	EDIT	
BÁLINT	SZILÁRD	
LUKÁCS	VILMOS	
GERGELY	GYŐZŐ	
EGYED	LÁSZLÓ	
PUPP	ANDRÁS	
BENEDEK	PETRU	

ROMÂNIA
COMUNA
DEALU
JUDEȚUL HARGHITA

INSPECTORATUL DE STAT ÎN
CONSTRUCȚII
SECȚIA ISC NR. 296

Societatea Comercială
TOTAL
PROIECT
SRL
Ogoșelii Secuiești

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
BENEDEK PETRU ȘTEFAN
DIRIGINTE ȘI SANTIER
AUT. NR. 00017487/2010;
00023724/2011; 00026353/2012
DOMENII/SUBDOMENII
1CR; 2.4; 3.2; 6.1; 8.1; 8.2