

Act adițional Nr. 1
la Contractul de lucrări Nr. 6022 din 21.12.2021
referitor la execuția lucrărilor din cadrul proiectului:
„Reamenajare și asfaltare drum forestier Nyulád”

1. Părțile contractante

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional,
între

U.A.T. COMUNA DEALU, adresa sediu str. Principala, nr. 601, Jud. Harghita, telefon: 0266-225106, Fax: 0266-225106, cod fiscal 4367930, cont trezorerie RO20TREZ35221 45020401 XXX - Trezoreria Odorheiu Secuiesc, reprezentată prin Bálint Elemér-Imre, funcția primar, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

ING SERVICE S.R.L. adresă: Loc. Miercurea Ciuc, str. Zorilor, nr. 73, jud. Harghita, telefon: 0366-089911, fax: 0372-879378, cod fiscal RO18687226, cont trezorerie RO24TREZ3515069XXX003426, reprezentată prin Lukács István, funcția administrator în calitate de executant, pe de altă parte

Având în vedere:

- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 833 din 31 August 2021,
- Ordonanța de urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru

în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează folosind formula polinomială pusă la dispoziție în cadrul OUG 47/2022, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor, părțile au convenit asupra următoarelor:

Art. 1. Formula de ajustare introdusă în contract prin OG nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, va fi înlocuită cu formula prevăzută la art. 3 alin. (4). din OUG nr. 47/2022, conform art. 2 din prezentul Act adițional.

Art. 2. Ajustarea stabilită conform prevederilor OUG 47/2022, se va aplica exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OUG, pe întreaga perioadă de derulare a contractului utilizând formula:

$$Va = Vo \times [(1 - p - a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)], \text{ unde:}$$

- "Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,
- "Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ acordului - cadru,
- "a" reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,
- "p" reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului
- "ICC_n" reprezintă indicii de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată

- "ICC_{data referință}" reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei - limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire

Art. 3. (1) La data încheierii prezentului Act adițional (24.06.2022), în conformitate cu prevederile Art. 4, alin. (1) din OUG nr. 47/2022, "ICC_n" valabil este lunii aprilie 2022, "ICC_{aprilie 2022}"=179,90.

(2) "ICC_{data referință}" reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei - limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire, în cazul contractului Nr. 6022 din 21.12.2021 fiind luna noiembrie 2021, "ICC_{noiembrie 2021}"= 167,5.

(3) Valoarea restului rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric pe baza Centralizatorului și listelor de cantități, anexă la prezentul act adițional, este de **232.006,38 lei**, fără TVA. Din care "Vo" valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului este **207.148,55 lei fara TVA**.

(4) Valoarea lucrărilor executate până la data prezentei (inclusiv actualizare) este de **0,00 lei**, fără TVA,

(5) Valoarea avansului: **0 lei, 0%**.

(6) Profitul aferent restului de executat este de **0,10714287%**, în cuantum de **24.857.83 lei** fără TVA.

(7) Valoarea ajustată estimată a lucrărilor rest de executat la data încheierii prezentului Act adițional este de **245.698,50 lei**, fără TVA.

Art. 4. Sumele necesare pentru ajustarea prețului se vor plăti după alocarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare, respectiv încheierea actelor adiționale la contractele de finanțare între ordonatorul principal de credite care gestionează programul național și beneficiar (comuna).

Art. 5. Restul clauzelor contractuale nu se modifică.

Anexe:

- Solicitarea de ajustare a prețurilor la materialele de construcții având nr. de înregistrare 3418 din 25.05.2022 respectiv nr. înregistrare la registratura Primăriei Dealu nr. 5766 /25.05.2022,
- Centralizatorul situațiilor de lucrări pentru restul de executat,
- Modalitatea de calcul a ajustării de preț solicitate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având valoare juridică egală și intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Prezentul Act Adițional devine parte integrantă a Contractului de execuție lucrări nr. 6022 din 21.12.2021.

Contractantul declară că a luat la cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional.

Părțile s-au înțeles să încheie prezentul act adițional la contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA DEALU
Bálint Elemér-Imre



Executant,
ING SERVICE SRL
Lukács István

